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Stimau signur president 

Preziadas signuras cusseglieras 

Preziai signurs cussegliers 

 

1. Situaziun da partenza 

 

En connex cun la surbaghegiada Langini eis ei semussau per necessari da dislocar las 

lingias da provediment – denter auter era la canalisaziun – e da purificar la situaziun 

stradala cun la construcziun d'in passapei. Per quei intent ha il cussegl da vischnaunca 

concediu ils 11 da zercladur 2015 a basa dil messadi nr. 27-2013/16 in credit da 

frs. 195'000.--. La damonda da credit cuntegn ils cuosts per la cumpart dalla vischnaunca 
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entochen alla punt Langini incl. la sanaziun dalla canalisaziun e dall'illuminaziun publica. A 

caschun dalla medema seduta ha il cussegl da vischnaunca sin proposta ord il miez dil 

cussegl decidiu cun 7 encunter 6 vuschs dad en ina secunda fasa incaricar la suprastonza 

communala d'instradar la procedura necessaria d'expropriaziun per la sbuccada Via Gonda 

ed il begl 773. Las cumparts serepartan sco suonda: 

 

 Cumpart sanaziun stradun e passapei  frs.       82'000.--  

 Canalisaziun  frs.       95'000.--  

 Illuminaziun publica  frs.       18'000.--  

 Cuosts totals per la vischnaunca  frs.   195'000.-- 

 

Ils 15 da settember 2017 ha il parlament communal concediu a basa dil messadi 

nr. 11-2017/2020 in credit da frs. 133'000.-- per la sanaziun e cumpletaziun dalla 

canalisaziun el contuorn dalla Via Veglia, dalla Via Sogn Gions e dalla Via Lucmagn.   

 

 

2. Project 

 

Il conclus dils 11 da zercladur 2015 ha giu per consequenza ch'il perimeter dil project ei 

vegnius engrondius.  

 

Plan da situaziun sco basa pil messadi nr. 27-2013/16 

 

 
 

 

Consequentamein ein ils cuosts per la sanaziun dalla sbuccada s'augmentai 

considerablamein. Da menziunar ei ch'il district digl uffeci da construcziun bassa ha renviau 

la collaboraziun davart igl acquist da terren. Igl uffeci da construcziun bassa dispona dallas 

resursas giuridicas e persunalas per ina procedura d'expropriaziun, ferton che la 

vischnaunca sa far valer il dretg d'expropriaziun pér suenter che tuttas contractivas han 

fatg naufragi. Suenter in process da varga tschun onns eis ei la finfinala stau pusseivel 

d'anflar in'entelgientscha culs proprietaris dalla parcella 773.   
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La procedura ei consequentamein stada custeivla e la realisaziun dil project ei s'entardada 

massivamein. Sper la cussegliaziun giuridica eis ei era stau necessari da convocar in expert 

da traffic per saver cumprovar la necessitad d'ina slargada dalla sbuccada dalla Via Gonda 

ella Via Lucmagn. Senza il temps ch'ei vegnius impundius davart digl inschignier (senza 

indemnisaziun) e digl uffeci da baghegiar ed infrastructura muntan ils cuosts pigl acquist 

da dretgs e da terren, lubientschas, uffeci funsil ed expertisas a frs. 23'780.70, 

numnadamein: 

 

• Cussegliaziun giuridica e contractivas denter advocats frs.  7'340.00  

• Indemnisaziun per acquists da dretgs e da terren frs.  8'866.50 

• Uffeci funsil per sboz da contracts frs.  3'301.30 

• Lubientschas uffeci da construcziun bassa frs.  1'372.00 

• Expertisa da traffic  frs.  2'900.90   
 

Total cuosts da dretg frs.  23'780.70 

  
 

 

Tenor la survesta serepartan ils cuosts totals sco suonda: 

 

Canalisaziun frs.  223'594.60 

Vias e plazzas frs.  203'440.75 

./. Credits concedi frs.  328'000.00 

./. Contribuziuns cantunalas frs.    35'206.60 

Surpli da cuosts frs.    63'828.75 

 

Els cuosts supplementars ein sco menziunau cunteni frs. 23'780.70 per lubientschas, 

acquists e contractivas ch'eran buca cunteni el credit concedius ils 11 da zercladur 2015 

entras il cussegl da vischnaunca. Aschia resulta enviers il credit concediu in effectiv surpli 

da cuosts da frs. 40'048.05.  
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La situaziun tenor l'ovra exequida 

 

 

 
 

 

3. Ponderaziuns 

 

Las damondas da credit cumpeglian dus projects e surtaglian concernent la canalisaziun 

per part era las adattaziuns ch'ein succedidas en la Via Lucmagn en connex cun la 

canalisaziun Via Veglia. Per quei motiv ein ils cuosts dils treis projects vegni summai. Il 

surpli da cuosts enviers ils credits concedi munta a frs. 63'828.75. Tenor art. 44 lit. f dalla 

constituziun communala survarga quella summa la cumpetenza finanziala dalla 

suprastonza communala, aschia che la fatschenta ei da suttametter al cussegl da 

vischnaunca. 

 

La summa da fr. 63'828.75 munta a 19.46 % dils credits nets concedi. 

Midada enviers il project a 
basa dil messadi nr. 27-
2013/16, tenor conclus dil 
cussegl 
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Proposta 

 

La suprastonza communala  

 

 

p r o p o n a 
 

 

al cussegl da vischnaunca da conceder tiel project Via Lucmagn in credit supplementar da 

frs. 63'900--.  

 

 
 

 Suprastonza communala Disentis/Mustér 

 Il president:                          Il canzlist: 

 

 

 

 René Epp                         Andri Hendry 
 

 

Disentis/Mustér, ils 12 d'avrel 2021  


